
But du projet

Création d'une plateforme en ligne permettant la visualisation / l'ajout / la modification de recettes.

Déclencheurs du projet

Réalisation d'un projet demandé pour le cours de programmation web afin de mettre en pratique ces technologies : HTML5/CSS3/JavaScript/PHP/SQL ainsi que les méthodes de gestion de projet.

Contexte du projet

Projet de groupe impliquant 3 apprentis ingénieurs spécialisés dans la programmation dans le domaine des médias numériques. Le projet a été réalisé dans le cadre du cours de programmation web.

Articulation avec d'autres projets

Aucune.

Réalisations, études préalables au projets

Brainstorming, Cahier des charges, Note de cadrage, MCD

Liste des livrables attendus

MCD, MLD, Note de cadrage, cahier des charges, solution finale

Macro-planning et Macro-budget du projet	Phases du projet			Date de début	Date de fin	Charge (en j*h)	Autres charges, achats, ressources matérielles	Coût (en €)
	Définition du projet et conception			19/02/2020	24/02/2020	15	/	0
	Spécifications			24/02/2020	26/02/2020	6	/	0
	Planification			26/02/2020	27/02/2020	3	/	0
	Réalisation du site web			28/02/2020	29/05/2020	195	/	0
	Test et validation du site web			29/05/2020	02/06/2020	15	/	0
	Livraison du projet			03/06/2020	03/06/2020	3	/	0
	Ensemble du projet :			19/02/2020	18/06/2019	237	/	0
Contraintes sur les objectifs	Contrainte de temps et de technologie non négociable.							
Liste des acteurs du projet	Commanditaire ou comité de pilotage :	Yannick BACQUET	Membre de l'équipe projet :	Thomas LAURE, MICHELS Paul et Ludovic FEBVRE				
	Chef de projet :	Aucun	Autres ressources :	Aucunes				
Objectifs à renégocier	Aucun							
Documents joints	Cahier des charges, MCD, MLD.							

